

Uppdragsbeskrivning**Datum:** 2011-03-22**Projektets namn och nummer:**

E-tjänstprojekt

Beställare/projektägare:

Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen.
 Beställare är kommundirektör Jan-Inge Hansson.
 Projektägare är kommunstrateg Diana Olsson

Syfte med projektet/delprojektet:

Syftet med projektet är att Ängelholms kommun ska kunna erbjuda sina medborgare, föreningar, politiker och näringsidkare digitala tjänster via en ny e-tjänstportal. Detta för att effektivisera det interna arbetet samt att skapa en ökad tillgänglighet och smidighet för den som brukar en tjänst. Kundfokus är i centrum och vi har som målsättning att öka Ängelholms kommuns attraktionskraft.

Resultat av projektet:

En e-tjänstportal vilken man når via www.engelholm.se. I första skedet 25 tjänster varav en är speciellt riktad mot kommunens politiker och nämndsadministrationen.

Tid för projektets genomförande och uppföljningstidpunkter:

Projektstart i oktober 2010. Tre leveranser inplanerade. 2011-05-01 för politikerdelen. Vecka 37 respektive 47 för övriga planerade tjänster. Därefter fortsätter arbetet med att bygga på med nya tjänster. Projektet sträcker sig fram till 2012-12-31.

Ev budget (utöver egen resp proj deltagarnas tid):

Det finns en kommunövergripande budget för projektet under 2011 och 2012.

Organisation (projektmedlemmar, roller, ansvar och befogenheter):

Projektledare: Gustav Malmberg.

Styrgrupp:

- Diana Olsson (ordförande)
- Jan-Inge Hansson
- Anna Ilirzon
- Stefan Marthinsson
- Peter Lindholm
- Jessica Nilsson
- Gustav Malmberg

Arbetsgrupp:

- Gustav Malmberg
- Lars Johansson
- Inger Johansson
- Staffan Winstedt
- Susann Toft
- Pia Larsson
- Helena Buhler
- Elisabet Alverfors

Övrig information:

Leverantör av teknisk lösning är Kerfi AB

Bilagor: